

会议纪要（完整版）

一、会议基本信息

会议名称：欧度 索尔项目进展与库存 客服协同专项会议
会议日期：（周四）
会议开始时间：
会议结束时间（按会议时长自动计算）：
计算依据：会议记录末尾时间戳
主持人：柏君
记录人：肖冰
审核人：柏君（会议中明确要求其整理并对外发送纪要，按实际会议角色归口审核）
参会人员：
内部参会（按会议内容出现并参与讨论）：
柏君
落日熔金
肖冰

外部参会：无明确外部人员在线参会记录
缺席人员：无缺席人员（会议资料中未记录请假 缺席名单）

二、会议核心目标（明确化）

明确欧度与索尔项目当前卡点，尤其是退货质检结果回传接口责任边界与交付动作。
对齐并推进 个 库存差异排查，明确优先级、排查路径、责任人及证据口径（含 、移仓日志、流水）。
解决客服 电话筒 问题，推动从 转述 到 可执行指令 的流程升级，降低跨部门沟通损耗。
就线下发货 补单 取消 装车 上传等高风险操作建立统一规则，避免重复发货和库存失真。
明确后续机制：专人跟进、问题清单化、例会化、培训与系统约束并行，保障项目可落地推进。

三、会议议程及详细内容（按实际讨论顺序）

议程 ：欧度项目接口交付与退货流程卡点

）议程名称

欧度接口交付边界与退货质检回传问题

）汇报人

柏君 、肖冰、落日熔金

）汇报核心要点（完整提炼）

当前退货流程卡在：我方未提供 接收质检结果 的接口，导致欧度可据此推责。

肖冰确认：入库接口已调通；但 接收质检结果接口 此前因对方推进慢而搁置。
柏君 多次强调：必须尽快补齐接口，避免责任继续扩大；并要求拿出沟通证据。
落日熔金要求：对外统一口径，形成 已交付项 待对接项 待办项 完整报告并 包总推进。
会议明确：仅 交付入库接口 无法闭环，需覆盖全链路卡点梳理，避免 边界切割后甩锅 。

）参会人员发言要点

落日熔金：主张主动梳理遗留问题、必要时升级推动客户配合；强调买方市场下客户体验优先。
柏君 ：强势要求聚焦责任边界与可落地动作；坚持 是 否 式确认，压缩无效沟通。
肖冰：确认现状并说明接口缺失原因；后续被要求立即协调开发优先补齐接口。

）讨论细节（观点分歧 共识）

分歧点：
 质检回传是否属于我方开发职责 存在认知偏差。
 先交付入库接口即可 必须打通全链路闭环 。

初步共识：
立即补齐质检结果接收接口；
对外输出标准化状态报告，避免口头反复拉扯。

）疑问及解答

疑问：退货接口、图片同步是否已交付？
解答人：肖冰
解答：入库接口已通；缺接收质检结果接口。
疑问：为何此前未推进？
解答人：肖冰 柏君
解答：历史任务拆解与跟踪存在缺口，后续以证据与清单化推进补救。

议程 ： 个 库存差异与系统数据断层

）议程名称

索尔系统有库存、我方系统无库存的差异排查（重点 ： ）

）汇报人

落日熔金、柏君 、 、 、

）汇报核心要点

已锁定问题形态：索尔有记录、我方无记录，订单推送受阻。
初步疑因：移仓、发错货、线下发货补录、无预警陆运、无单收货等导致数据失真。
明确排查方法：
先查内部系统缺口（日志 流水 移仓记录）；
再核对实物与 签字证据；
针对差异 逐项核查，不做泛化讨论。
历史信息显示： 仓执行标准不一致，盘点质量差异明显。
差异示例：系统 、 实盘 ，说明账实偏差已较严重。

）参会人员发言要点

柏君：反复要求聚焦 个货 并以 定责，避免讨论发散。
落日熔金：提出 先补理论数据、再做差异盘点 的策略，优先恢复下单通道。
：表示问题复杂、需时间排查；被要求聚焦已锁定差异项。
：补充移仓预报混乱、客户端协同低效、跨时区追溯困难等现实障碍。
：承接协同与后续复盘组织，提出持续例会建议。

）讨论细节（观点分歧 共识）

分歧点：
是否先全面拉表，还是先锁定差异 深挖。
仅靠数据拉取能否解决根因。
最终共识：
优先解决系统差异（内部先止血）；
按 流水 三线并查；
指定专人持续跟进，避免 无人盯 的真空状态。

）疑问及解答

疑问：库存差异是否由单点误操作造成？
解答人： 落日熔金
解答：非单点，涉及移仓、线下发货、供应商预报混乱等复合因素。
疑问：证据如何统一？
解答人：柏君
解答：以 签字数、系统日志、入库流水为核心证据链。

议程：客服协作机制与工单质量治理

）议程名称

客服从 传话 到 可执行指令 能力升级

）汇报人

柏君 、 、

）汇报核心要点

当前客服问题：需求理解不足、工单描述不清、信息缺失，导致仓库与研发无法快速执行。
对标经验：优秀项目客服可提供截图、标识、 口径，能促成自动抓单闭环。
要求转变：每个异常按 排查 分析 落实 闭环处理，不再只做复制粘贴。
关键制度：强制工单制，提报需包含订单特征、仓库地址、关键信息字段。
跨时区交接需规范，但 群待办 被否，明确倾向用可流程化工具执行。

）参会人员发言要点

柏君：强调工单必须 仓库看得懂、研发可执行、系统可沉淀 。
：从一线反馈说明信息缺失导致亏损与追责困难，强调每日交接与总结。
：推动会议收敛，建议问题清单化并分头推进。

）讨论细节（观点分歧 共识）

分歧点：交接工具选型（群待办、表格等）与一线执行可行性。

共识：

推行标准化工单；

必须补齐关键字段；

客服承担 需求翻译 过程跟进 职责，而非被动转述。

）疑问及解答

疑问：是否可用 作为兜底记录？

解答人：柏君

解答：不推荐，担忧一线执行不稳定、易漏填。

疑问：跨时区信息断层如何降低？

解答人： 柏君

解答：每日交班总结 标准化工单字段，减少聊天流失。

议程 ：线下发货、取消拦截、装车与 上传规则

）议程名称

发货合规与系统约束强化

）汇报人

柏君 、落日熔金、 、肖冰

）汇报核心要点

线下先发货后补单是库存错乱与重复发货主因之一，必须严控。

系统当前仅校验 、未强校验 ，错发可被 静默放行 ，形成隐蔽风险。

取消逻辑与仓库实操存在冲突：已拣货即不可取消，业务侧期望装车前可拦截。

对无系统客户：可手动建单兜底；若拒绝走线上流程，明确可拒单。

对 ：强调司机按单上传为装车前最后防线；反对批量装车导致错贴错配。

）参会人员发言要点

柏君 ：明确 补发必须走系统，禁线下补单 ；叫停高风险 便捷设计 。

落日熔金：提出拦单与责任归属规则，强调底线管理与客户边界。

：提供多个实际异常案例，指出前线执行与系统逻辑冲突。

肖冰：澄清系统现逻辑（拣货后不可取消）及外部 内部口径一致性。

）讨论细节（观点分歧 共识）

分歧点：

是否允许批量装车、是否保留灵活取消。

业务便利性 风险可控性。

共识：

系统优先，线下例外最小化；

上传与扫码规范必须强化；

拣货后取消流程需产品化改造并设置费用规则。

）疑问及解答

疑问：拣货后能否取消？

解答人：肖冰

解答：当前系统逻辑不可取消（与会员中心一致）。

疑问：如何兼顾客户临时取消需求？

解答人：落日熔金 柏君

解答：保留有限灵活处理，但需明确免责边界与库存扣减规则。

议程：培训与现场推进机制

）议程名称

系统变更培训、现场督导与周会机制

）汇报人

柏君、落日熔金、

）汇报核心要点

系统升级后培训不足导致客服误操作和发货阻塞。

方案倾向：视频培训 共享屏幕实操，先以低成本方式补齐认知。

落日熔金提出现场驻点推进（含新泽西等关键点），以 人盯人 打通执行。

提出后续周会机制，持续消化存量问题。

）参会人员发言要点

：强调 有教程不等于会执行，远程推进效率受限。

柏君：认可培训必要性，并计划到仓库做操作培训。

落日熔金：坚持现场推进，强调规则先行、执行落地。

：建议收口讨论、先出纪要和执行清单。

）讨论细节（观点分歧 共识）

分歧点：是否有必要高层现场驻点。

共识：

培训必须立即补齐；

问题清单 周期例会 责任到人并行推进。

）疑问及解答

疑问：文档 手册能否短期完成？

解答人：柏君

解答：研发资源有限，短期优先视频 会议演示。

四、会议决议事项（逐条）

说明：以下为会议已明确拍板内容；含责任主体、完成时限、验收标准。

决议主题：立即补齐 质检结果接收接口

决议内容：我方必须补齐接口，避免欧度继续以接口缺失推责；完成后统一对外反馈。

责任主体：肖冰（协调） 开发（老万）

完成时限： （当日）

验收标准：接口可调用、回传成功；有联调记录与可追溯日志；对外确认信息已发出。

决议主题： 个 库存差异专项排查

决议内容：聚焦 个差异 （含 ），按 日志 流水 实物 链路核
查。

责任主体： （统筹）

完成时限：

验收标准：形成逐 差异原因清单、证据附件、纠正动作及责任归口。

决议主题：严控线下发货，补发必须走系统

决议内容：原则上禁止线下先发后补；无系统客户采用手动建单兜底，不配合则可拒单。

责任主体：客服团队负责人（柏君 ） 仓库执行团队

完成时限： 起执行（长期）

验收标准：新增发货单据 可在系统追溯；重复发货事件显著下降并周度复盘。

决议主题：工单标准化与客服能力升级

决议内容：工单必须含关键字段与可执行指令；按 排查 分析 落实 闭环处理异常。

责任主体：柏君 （流程 ） 客服全员

完成时限： 完成模板上线

验收标准：工单模板发布；抽检工单信息完整率达标；仓库 研发退回率下降。

决议主题：拣货后取消流程产品化改造（含费用规则）

决议内容：将 拣货后取消 纳入系统流程，补充重上架等费用规则。

责任主体：肖冰（需求跟进） 研发

完成时限： （需求方案）

验收标准：需求文档评审通过，流程节点 权限 费用口径清晰，具备排期依据。

决议主题：培训机制落地（视频 实操）

决议内容：新功能与关键变更需同步培训，优先视频与线上实操演示。

责任主体：肖冰（内容） 柏君 （组织） （业务校对）

完成时限：

验收标准：培训材料可访问、会议完成、重点岗位覆盖并留痕。

决议主题：建立常态化问题复盘机制

决议内容：整理问题池并按周会议推进，避免同类问题反复讨论无结论。

责任主体：

完成时限： （首版机制）

验收标准：周会节奏固定、问题清单持续更新、每周有关闭项统计。

五、待办事项清单（可执行版）

待办事项名称：交付质检结果接收接口

具体要求：完成开发、联调、回传验证，并向柏君 反馈 可用状态 证据 。

责任人：肖冰 老万

完成期限：

跟进人：柏君

当前进度：进行中

待办事项名称：排查 个 库存差异（含 ）
具体要求：输出每个 的差异原因、日志依据、 核对结果、修复建议。
责任人： 、 、
完成期限：
跟进人：落日熔金
当前进度：进行中

待办事项名称：客服工单模板标准化上线
具体要求：明确字段（订单特征、仓库地址、异常类型、截图 标识、处理动作、截止时间）。
责任人：柏君 （主责）
完成期限：
跟进人：
当前进度：未启动

待办事项名称：线下发货风控规则宣贯并执行
具体要求：明确 补发必须系统建单 拒绝无单发货 上传要求 。
责任人：客服团队 仓库团队
完成期限：
跟进人：柏君
当前进度：未启动

待办事项名称：新功能培训视频及实操会议
具体要求：完成录制、发布、答疑，覆盖客服与仓库关键岗位。
责任人：肖冰
完成期限：
跟进人：柏君 、
当前进度：未启动

待办事项名称：拣货后取消流程需求方案
具体要求：梳理拦截节点、重上架费用、客户通知口径与系统状态同步逻辑。
责任人：肖冰（需求） 研发
完成期限：
跟进人：柏君
当前进度：未启动

待办事项名称：会议纪要整理并发送相关方
具体要求：发送纪要、附决议与待办表，明确责任人与截止日。
责任人：柏君
完成期限：
跟进人：落日熔金
当前进度：已完成（本纪要已生成）

六、未决争议 风险提示（会议已暴露）

接口边界风险：若 接收质检结果接口 再次延迟，外部推责风险持续。
库存真实性风险：系统数据与实物长期不一致会继续阻塞推单并引发赔付争议。
执行一致性风险：仓库端若不严格按系统操作，重复发货 错发仍会反复发生。
跨时区协同风险：信息断层可能导致问题跨天累积。
培训落地风险：仅发布材料不足以保证执行，需结合抽检与复盘。

七、纪要结论（核心一句话）

本次会议核心结论是：先止血（补接口、控线下、查 个 ） 再修复（流程产品化、工单标准化、培训机制化） 再固化（周会与责任闭环），以恢复欧度 索尔项目的可持续交付与可追责管理。