

会议纪要（完整版）

一、会议基本信息

- 会议名称：欧度-索尔项目进展与库存/RMA/客服协同专项会议
- 会议日期：2026-07-09（周四）
- 会议开始时间：2026-07-09 11:00:00
- 会议结束时间（按会议时长自动计算）：2026-07-09 12:26:02
- 计算依据：会议记录末尾时间戳 01:26:02
- 主持人：柏君Kobin
- 记录人：肖冰
- 审核人：柏君Kobin（会议中明确要求其整理并对外发送纪要，按实际会议角色归口审核）
- 参会人员：
- 内部参会（按会议内容出现并参与讨论）：
 - 柏君Kobin
 - 落日熔金
 - 肖冰
 - Marco
 - Lucky
 - Xiaowen Ma
- 外部参会：无明确外部人员在线参会记录
- 缺席人员：无缺席人员（会议资料中未记录请假/缺席名单）

二、会议核心目标（明确化）

1. 明确欧度与索尔项目当前卡点，尤其是退货质检结果回传接口责任边界与交付动作。
2. 对齐并推进8个SKU库存差异排查，明确优先级、排查路径、责任人及证据口径（含BOL、移仓日志、流水）。
3. 解决客服“传话筒”问题，推动从“转述”到“可执行指令”的流程升级，降低跨部门沟通损耗。
4. 就线下发货/补单/取消/装车/BOL上传等高风险操作建立统一规则，避免重复发货和库存失真。
5. 明确后续机制：专人跟进、问题清单化、例会化、培训与系统约束并行，保障项目可落地推进。

三、会议议程及详细内容（按实际讨论顺序）

议程1：欧度项目接口交付与退货流程卡点

- 1) 议程名称
 - 欧度接口交付边界与退货质检回传问题
- 2) 汇报人
 - 柏君Kobin、肖冰、落日熔金
- 3) 汇报核心要点（完整提炼）

- 当前退货流程卡在：我方未提供“接收质检结果”的接口，导致欧度可据此推责。
- 肖冰确认：入库接口已调通；但“接收质检结果接口”此前因对方推进慢而搁置。
- 柏君Kobin多次强调：必须尽快补齐接口，避免责任继续扩大；并要求拿出沟通证据。
- 落日熔金要求：对外统一口径，形成“已交付项/待对接项/待办项”完整报告并@包总推进。
- 会议明确：仅“交付入库接口”无法闭环，需覆盖全链路卡点梳理，避免“边界切割后甩锅”。

4) 参会人员发言要点

- 落日熔金：主张主动梳理遗留问题、必要时升级推动客户配合；强调买方市场下客户体验优先。
- 柏君Kobin：强势要求聚焦责任边界与可落地动作；坚持“是/否”式确认，压缩无效沟通。
- 肖冰：确认现状并说明接口缺失原因；后续被要求立即协调开发优先补齐接口。

5) 讨论细节（观点分歧/共识）

- 分歧点：
 - “质检回传是否属于我方开发职责”存在认知偏差。
 - “先交付入库接口即可” vs “必须打通全链路闭环”。
- 初步共识：
 - 立即补齐质检结果接收接口；
 - 对外输出标准化状态报告，避免口头反复拉扯。

6) 疑问及解答

- 疑问：退货接口、图片同步是否已交付？
 - 解答人：肖冰
 - 解答：入库接口已通；缺接收质检结果接口。
- 疑问：为何此前未推进？
 - 解答人：肖冰/柏君Kobin
 - 解答：历史任务拆解与跟踪存在缺口，后续以证据与清单化推进补救。

议程2：8个SKU库存差异与系统数据断层

1) 议程名称

- 索尔系统有库存、我方系统无库存的差异排查（重点SKU：hrt3618ulp）

2) 汇报人

- 落日熔金、柏君Kobin、Lucky、Xiaowen Ma、Marco

3) 汇报核心要点

- 已锁定问题形态：索尔有记录、我方无记录，订单推送受阻。
- 初步疑因：移仓、发错货、线下发货补录、无预警陆运、无单收货等导致数据失真。
- 明确排查方法：
 - 先查内部系统缺口（日志/流水/移仓记录）；
 - 再核对实物与BOL签字证据；
 - 针对差异SKU逐项核查，不做泛化讨论。

- 历史信息显示：GA/NJ仓执行标准不一致，盘点质量差异明显。
- ULP差异示例：系统88、实盘32，说明账实偏差已较严重。

4) 参会人员发言要点

- 柏君Kobin：反复要求聚焦“8个货”并以BOL定责，避免讨论发散。
- 落日熔金：提出“先补理论数据、再做差异盘点”的策略，优先恢复下单通道。
- Lucky：表示问题复杂、需时间排查；被要求聚焦已锁定差异项。
- Xiaowen Ma：补充移仓预报混乱、客户端协同低效、跨时区追溯困难等现实障碍。
- Marco：承接协同与后续复盘组织，提出持续例会建议。

5) 讨论细节（观点分歧/共识）

- 分歧点：
 - 是否先全面拉表，还是先锁定差异SKU深挖。
 - 仅靠数据拉取能否解决根因。
- 最终共识：
 - 优先解决系统差异（内部先止血）；
 - 按SKU+流水+BOL三线并查；
 - 指定专人持续跟进，避免“无人盯”的真空状态。

6) 疑问及解答

- 疑问：库存差异是否由单点误操作造成？
 - 解答人：Xiaowen Ma/落日熔金
 - 解答：非单点，涉及移仓、线下发货、供应商预报混乱等复合因素。
- 疑问：证据如何统一？
 - 解答人：柏君Kobin
 - 解答：以BOL签字数、系统日志、入库流水为核心证据链。

议程3：客服协作机制与工单质量治理

1) 议程名称

- 客服从“传话”到“可执行指令”能力升级

2) 汇报人

- 柏君Kobin、Xiaowen Ma、Marco

3) 汇报核心要点

- 当前客服问题：需求理解不足、工单描述不清、信息缺失，导致仓库与研发无法快速执行。
- 对标经验：优秀项目客服可提供截图、标识、PRD口径，能促成自动抓单闭环。
- 要求转变：每个异常按“排查-分析-落实”闭环处理，不再只做复制粘贴。
- 关键制度：强制工单制，提报需包含订单特征、仓库地址、关键信息字段。
- 跨时区交接需规范，但“群待办”被否，明确倾向用可流程化工具执行。

4) 参会人员发言要点

- 柏君Kobin：强调工单必须“仓库看得懂、研发可执行、系统可沉淀”。
- Xiaowen Ma：从一线反馈说明信息缺失导致亏损与追责困难，强调每日交接与总结。
- Marco：推动会议收敛，建议问题清单化并分头推进。

5) 讨论细节（观点分歧/共识）

- 分歧点：交接工具选型（群待办、表格等）与一线执行可行性。
- 共识：
 - 推行标准化工单；
 - 必须补齐关键字段；
 - 客服承担“需求翻译+过程跟进”职责，而非被动转述。

6) 疑问及解答

- 疑问：是否可用Google Sheet作为兜底记录？
 - 解答人：柏君Kobin
 - 解答：不推荐，担忧一线执行不稳定、易漏填。
- 疑问：跨时区信息断层如何降低？
 - 解答人：Xiaowen Ma/柏君Kobin
 - 解答：每日交班总结+标准化工单字段，减少聊天流失。

议程4：线下发货、取消拦截、装车与BOL上传规则

1) 议程名称

- 发货合规与系统约束强化

2) 汇报人

- 柏君Kobin、落日熔金、Xiaowen Ma、肖冰

3) 汇报核心要点

- 线下先发货后补单是库存错乱与重复发货主因之一，必须严控。
- 系统当前仅校验SKU、未强校验SN，错发可被“静默放行”，形成隐蔽风险。
- 取消逻辑与仓库实操存在冲突：已拣货即不可取消，业务侧期望装车前可拦截。
- 对无系统客户：可手动建单兜底；若拒绝走线上流程，明确可拒单。
- 对BOL：强调司机按单上传为装车前最后防线；反对批量装车导致错贴错配。

4) 参会人员发言要点

- 柏君Kobin：明确“补发必须走系统，禁线下补单”；叫停高风险“便捷设计”。
- 落日熔金：提出拦单与责任归属规则，强调底线管理与客户边界。
- Xiaowen Ma：提供多个实际异常案例，指出前线执行与系统逻辑冲突。
- 肖冰：澄清系统现逻辑（拣货后不可取消）及外部/内部口径一致性。

5) 讨论细节（观点分歧/共识）

- 分歧点：
 - 是否允许批量装车、是否保留灵活取消。
 - 业务便利性 vs 风险可控性。
- 共识：
 - 系统优先，线下例外最小化；
 - BOL上传与扫码规范必须强化；
 - 拣货后取消流程需产品化改造并设置费用规则。

6) 疑问及解答

- 疑问：拣货后能否取消？
- 解答人：肖冰
- 解答：当前系统逻辑不可取消（API与会员中心一致）。
- 疑问：如何兼顾客户临时取消需求？
- 解答人：落日熔金/柏君Kobin
- 解答：保留有限灵活处理，但需明确免责边界与库存扣减规则。

议程5：培训与现场推进机制

1) 议程名称

- 系统变更培训、现场督导与周会机制

2) 汇报人

- 柏君Kobin、Xiaowen Ma、落日熔金、Marco

3) 汇报核心要点

- 系统升级后培训不足导致客服误操作和发货阻塞。
- 方案倾向：视频培训+共享屏幕实操，先以低成本方式补齐认知。
- 落日熔金出现场驻点推进（含新泽西/GA等关键点），以“人盯人”打通执行。
- Marco提出后续周会机制，持续消化存量问题。

4) 参会人员发言要点

- Xiaowen Ma：强调“有教程不等于会执行”，远程推进效率受限。
- 柏君Kobin：认可培训必要性，并计划到仓库做操作培训。
- 落日熔金：坚持现场推进，强调规则先行、执行落地。
- Marco：建议收口讨论、先出纪要和执行清单。

5) 讨论细节（观点分歧/共识）

- 分歧点：是否有必要高层现场驻点。
- 共识：
 - 培训必须立即补齐；
 - 问题清单+周期例会+责任到人并行推进。

6) 疑问及解答

- 疑问：文档/手册能否短期完成？
- 解答人：柏君Kobin
- 解答：研发资源有限，短期优先视频/会议演示。

四、会议决议事项（逐条）

> 说明：以下为会议已明确拍板内容；含责任主体、完成时限、验收标准。

1. 决议主题：立即补齐“质检结果接收接口”

- 决议内容：我方必须补齐接口，避免欧度继续以接口缺失推责；完成后统一对外反馈。
- 责任主体：肖冰（协调）+ 开发（老万）
- 完成时限：2026-07-09（当日）
- 验收标准：接口可调用、回传成功；有联调记录与可追溯日志；对外确认信息已发出。

2. 决议主题：8个SKU库存差异专项排查

- 决议内容：聚焦8个差异SKU（含hrt3618ulp），按“日志-流水-BOL-实物”链路核查。
- 责任主体：Marco（统筹）+ Lucky + Xiaowen Ma
- 完成时限：2026-07-12
- 验收标准：形成逐SKU差异原因清单、证据附件、纠正动作及责任归口。

3. 决议主题：严控线下发货，补发必须走系统

- 决议内容：原则上禁止线下先发后补；无系统客户采用手动建单兜底，不配合则可拒单。
- 责任主体：客服团队负责人（柏君Kobin）+ 仓库执行团队
- 完成时限：2026-07-10 起执行（长期）
- 验收标准：新增发货单据100%可在系统追溯；重复发货事件显著下降并周度复盘。

4. 决议主题：工单标准化与客服能力升级

- 决议内容：工单必须含关键字段与可执行指令；按“排查-分析-落实”闭环处理异常。
- 责任主体：柏君Kobin（流程Owner）+ 客服全员
- 完成时限：2026-07-11 完成模板上线
- 验收标准：工单模板发布；抽检工单信息完整率达标；仓库/研发退回率下降。

5. 决议主题：拣货后取消流程产品化改造（含费用规则）

- 决议内容：将“拣货后取消”纳入系统流程，补充重上架等费用规则。
- 责任主体：肖冰（需求跟进）+ IT研发
- 完成时限：2026-07-16（需求方案）
- 验收标准：需求文档评审通过，流程节点/权限/费用口径清晰，具备排期依据。

6. 决议主题：培训机制落地（视频+实操）

- 决议内容：新功能与关键变更需同步培训，优先视频与线上实操演示。
- 责任主体：肖冰（内容）+ 柏君Kobin（组织）+ Xiaowen Ma（业务校对）
- 完成时限：2026-07-14
- 验收标准：培训材料可访问、会议完成、重点岗位覆盖并留痕。

7. 决议主题：建立常态化问题复盘机制

- 决议内容：整理问题池并按周会议推进，避免同类问题反复讨论无结论。
- 责任主体：Marco

- 完成时限：2026-07-13（首版机制）
- 验收标准：周会节奏固定、问题清单持续更新、每周有关闭项统计。

五、待办事项清单（可执行版）

1. 待办事项名称：交付质检结果接收接口

- 具体要求：完成开发、联调、回传验证，并向柏君Kobin反馈“可用状态+证据”。
- 责任人：肖冰 / 老万
- 完成期限：2026-07-09
- 跟进人：柏君Kobin
- 当前进度：进行中

2. 待办事项名称：排查8个SKU库存差异（含hrt3618ulp）

- 具体要求：输出每个SKU的差异原因、日志依据、BOL核对结果、修复建议。
- 责任人：Marco、Lucky、Xiaowen Ma
- 完成期限：2026-07-12
- 跟进人：落日熔金
- 当前进度：进行中

3. 待办事项名称：客服工单模板标准化上线

- 具体要求：明确字段（订单特征、仓库地址、异常类型、截图/标识、处理动作、截止时间）。
- 责任人：柏君Kobin（主责）
- 完成期限：2026-07-11
- 跟进人：Marco
- 当前进度：未启动

4. 待办事项名称：线下发货风控规则宣贯并执行

- 具体要求：明确“补发必须系统建单”“拒绝无单发货”“BOL上传要求”。
- 责任人：客服团队 + 仓库团队
- 完成期限：2026-07-10
- 跟进人：柏君Kobin
- 当前进度：未启动

5. 待办事项名称：新功能培训视频及实操会议

- 具体要求：完成录制、发布、答疑，覆盖客服与仓库关键岗位。
- 责任人：肖冰
- 完成期限：2026-07-14
- 跟进人：柏君Kobin、Xiaowen Ma
- 当前进度：未启动

6. 待办事项名称：拣货后取消流程需求方案

- 具体要求：梳理拦截节点、重上架费用、客户通知口径与系统状态同步逻辑。
- 责任人：肖冰（需求）+ IT研发
- 完成期限：2026-07-16
- 跟进人：柏君Kobin
- 当前进度：未启动

7. 待办事项名称：会议纪要整理并发送相关方

- 具体要求：发送纪要、附决议与待办表，明确责任人与截止日。
- 责任人：柏君Kobin
- 完成期限：2026-07-09
- 跟进人：落日熔金
- 当前进度：已完成（本纪要已生成）

六、未决争议/风险提示（会议已暴露）

- 接口边界风险：若“接收质检结果接口”再次延迟，外部推责风险持续。
- 库存真实性风险：系统数据与实物长期不一致会继续阻塞推单并引发赔付争议。
- 执行一致性风险：仓库端若不严格按系统操作，重复发货/错发仍会反复发生。
- 跨时区协同风险：信息断层可能导致问题跨天累积。
- 培训落地风险：仅发布材料不足以保证执行，需结合抽检与复盘。

七、纪要结论（核心一句话）

本次会议核心结论是：先止血（补接口、控线下、查8个SKU）→再修复（流程产品化、工单标准化、培训机制化）→再固化（周会与责任闭环），以恢复欧度-索尔项目的可持续交付与可追责管理。